




## ΕΡΕΥΝΑ

### ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ



1. Έχετε ποτέ αναλάβει και εκτελέσει ως Εργοληπτική Επιχείρηση έργα του Δημοσίου;



Αν ΝΑΙ. Σε ποια από τις πιο κάτω κατηγορίες εμπίπτουν τα έργα που έχετε αναλάβει;





**2. Αντιμετωπίσατε ποτέ καθυστερήσεις στο διακανονισμό των τελικών λογαριασμών για τα έργα του Δημοσίου που έχετε αναλάβει;**





**Αν ΝΑΙ.**



**α. Σε ποιο βαθμό συχνότητας παρατηρήθηκαν αυτές οι καθυστερήσεις;**



**β. Σε ποια από τις πιο κάτω κατηγορίες έργων παρατηρήσατε καθυστερήσεις;**



**γ. Πόση ήταν η διάρκεια των καθυστερήσεων που έχετε παρατηρήσει;**



**δ. Με ποιες Αναθέτουσες Αρχές του Δημοσίου αντιμετωπίσατε το πρόβλημα καθυστερήσεων στο διακανονισμό τελικών λογαριασμών;**

- \* Τεχνικές Υπηρεσιές Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
- \* Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
- \* Τμήμα Δημοσίων Έργων
- \* Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου
- \* Σχολική Εφορία Στροβόλου
- \* Συμβούλια Αποχετεύσεων Πάφου, Παραλιμνίου / Αγίας Νάπας
- \* Δήμος Πάφου

**ε. Με βάση τα πιο πάνω, σημειώστε τους λόγους, που κατά την γνώμη σας, δημιούργησαν τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που προέκυψαν για την Επιχείρησή σας ως αποτέλεσμα των καθυστερήσεων αυτών:**

**Λόγοι**

- \* Σύγκριση στις αρμοδιότητες και ευθύνες του κάθε υπεύθυνου δημόσιου τμήματος και έλλειψη συντονισμού
- \* Άγνοια, ευθυνοφοβία, γραφειοκρατία και καθυστερήσεις από τους συμβούλους του Δημοσίου
- \* Έλλειψη μόνιμου, προσοντούχου και ειδικευμένου προσωπικού
- \* Χρονοβόρες διαδικασίες
- \* Κακή οργάνωση
- \* Προκήρυξη προσφορών και ανάθεση έργων χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια
- \* Καθυστερήσεις εκ μέρους των Επιμετρητών, των Μηχανικών και Υπαλλήλων των Λογιστηρίων

**Προβλήματα**

- \* Ρευστότητας και Πρόσθετου Δανεισμού
- \* Απώλεια Κερδών
- \* Προβλήματα Λειτουργικότητας

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η έρευνα έχει εκπονηθεί την περίοδο 20 - 27 Οκτωβρίου 2008. Παγκύπρια απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 60 εργοληπτικές επιχειρήσεις από τις οποίες οι 39 δήλωσαν ότι έχουν αναλάβει και εκτελέσει έργα του Δημοσίου. Από αυτές τις επιχειρήσεις το 43% προέρχεται από την επαρχία Λευκωσίας, το 26% από την επαρχία Λεμεσού, το 18% από την επαρχία Αμμοχώστου, το 10% από την επαρχία Πάφου και το 3% από την επαρχία Λάρνακας.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι έχουν αναλάβει έργα του Δημοσίου, με βάση τις απαντήσεις τους, έχουν αναλάβει οικοδομικά έργα σε ποσοστό 61% και τεχνικά έργα σε ποσοστό 39 %. Σε όλες τις επαρχίες το ποσοστό των οικοδομικών έργων είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των τεχνικών έργων με εξαίρεση την Πάφο όπου οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δήλωσαν τα τεχνικά έργα ως την επικρατούσα κατηγορία έργων του Δημοσίου που έχουν αναλάβει.

Στην πολύ σημαντική ερώτηση του κατά πόσο οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει έργα του Δημοσίου αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στο διακανονισμό των τελικών λογαριασμών, η συντριπτική πλειοψηφία (92%) δήλωσε ότι έχει αντιμετωπίσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Σε όλες τις επαρχίες τα ποσοστά των επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν το πρόβλημα αυτό είναι συντριπτικά μεγαλύτερα από τα ποσοστά των επιχειρήσεων που δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα, πράγμα που υποδεικνύει ότι οι καθυστερήσεις στο διακανονισμό των τελικών λογαριασμών σε έργα του Δημοσίου είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται πολύ έντονα σε παγκύπρια βάση και δεν εστιάζεται σε κάποια ή κάποιες συγκεκριμένες επαρχίες. Επιπλέον, αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνουμε ότι το πρόβλημα στο διακανονισμό τελικών λογαριασμών σε έργα του Δημοσίου δεν διαφοροποιείται ούτε στις κατηγορίες οικοδομικών και τεχνικών έργων αφού το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν το πρόβλημα στα οικοδομικά έργα (64%) και το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν το πρόβλημα σε τεχνικά έργα (36%) είναι πάρα πολύ κοντά στο ποσοστό της αντίστοιχης κατηγορίας έργων του Δημοσίου που οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αναλαμβάνουν. Επιπλέον, με βάση τις απαντήσεις, το 29% των εργοληπτικών επιχειρήσεων δήλωσε ότι αντιμετώπισε το πρόβλημα σε όλα τα έργα του Δημοσίου που έχουν αναλάβει, το 58% αντιμετώπισαν το πρόβλημα περισσότερες από μία φορές και το 3% αντιμετώπισαν το πρόβλημα μία φορά μόνο. Αυτό υποδεικνύει ότι οι καθυστερήσεις στο διακανονισμό των τελικών λογαριασμών σε έργα του Δημοσίου είναι ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που παρουσιάζει πολύ μεγάλη συχνότητα και τείνει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Όσον αφορά στη διάρκεια των καθυστερήσεων στο διακανονισμό τελικών λογαριασμών σε έργα του Δημοσίου, το 42% των εργοληπτικών επιχειρήσεων δήλωσαν ότι το πρόβλημα διαρκεί περισσότερο από 2 χρόνια, το 32 % από 1-2 χρόνια, το 18% από 6-12 μήνες και μόλις το 8% από 1-6 μήνες. Με βάση αυτό, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι καθυστερήσεις έχουν, εκτός των άλλων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια πράγμα που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, προσθέτου δανεισμού, απώλειας κερδών και σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που εκτελούν και διεκπεραιώνουν έργα του Δημοσίου.

Τέλος οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που απάντησαν ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα καθυστερήσεων στο διακανονισμό τελικών λογαριασμών σε έργα του Δημοσίου έχουν δηλώσει ότι αντιμετώπισαν το πρόβλημα στις πιο κάτω Αναθέτουσες Αρχές:

- Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
- Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
- Τμήμα Δημοσίων έργων
- Επαρχιακές Διοικήσεις
- Σχολική Εφορία Στροβόλου
- Συμβούλια Αποχετεύσεων Πάφου και Παραλιμνίου / Αγίας Νάπας και
- Δήμο Πάφου

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας οι κύριοι λόγοι που δημιουργούν τις καθυστερήσεις στο διακανονισμό τελικών λογαριασμών σε έργα του Δημοσίου είναι οι εξής:

- Σύγχυση στις αρμοδιότητες και ευθύνες των εμπλεκόμενων δημοσίων τμημάτων και έλλειψη συντονισμού
- Άγνοια, ευθυνοφοβία, γραφειοκρατία και καθυστερήσεις από τους συμβούλους του Δημοσίου
- Έλλειψη μόνιμου, προσοντούχου και ειδικευμένου προσωπικού
- Χρονοβόρες διαδικασίες
- Κακή οργάνωση
- Προκήρυξη προσφορών και ανάθεση έργων χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια
- Καθυστερήσεις εκ μέρους των επιμετρητών, των μηχανικών και των υπαλλήλων των λογιστηρίων.